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ABSTRAK : Kesuksesan suatu proyek konstruksi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya 
adalah manajemen sumber daya, baik material maupun tenaga kerja. Hal ini dapat ditinjau dari besarnya 
produktivitas masing - masing pekerjaan.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur besarnya produktivitas pekerjaan dinding precast pada 2 tower 
yang berbeda dalam proses produksi maupun pemasangan. Metode yang digunakan untuk mengukur 
produktivitas  adalah pengamatan langsung di lapangan. Dari data tersebut lalu dilakukan analisis 
dengan metode Level of Effort sehingga dapat diketahui nilai produktivitas harian (daily productivity)  
pada masing - masing pekerjaan.  
Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada tower X, daily productivity pekerjaan produksi sebesar 
3,529 m2/manday sedangkan pemasangan sebesar 3,631 buah /manday. Pada tower Y untuk pekerjaan 
produksi sebesar 3,485 m2/manday dan pekerjaan pemasangan sebesar 6,605 buah/manday.  
 





1.1. Latar Belakang Masalah 
Dengan semakin pesatnya perkembangan pembangunan di Indonesia, maka semakin banyak inovasi-
inovasi baru yang dipakai kontraktor untuk membuat pembangunan-pembangunan tersebut menjadi 
semakin cepat, praktis dan efisien. Salah satunya adalah dengan menggunakan beton precast. Beton 
precast tidak hanya digunakan untuk kolom atau balok, tetapi juga untuk dinding, yang dikenal dengan 
nama dinding precast. Dinding precast sebagai dinding arsitektural penutup dinding luar agar pekerjaan 
untuk struktur menjadi lebih sederhana, pelaksanaan lebih simple, dan lebih efisien karena dinding 
precast bukan hanya dibuat di pabrik, tetapi juga dapat dibuat di tempat proyek tersebut dilaksanakan. 
Namun dengan adanya sistem dinding precast, maka para kontraktor sekarang ini diharuskan 
mengetahui secara detail mengenai pekerjaan dinding precast. Dengan mengetahui pekerjaan dinding 
precast tersebut maka para kontraktor dapat mengetahui produktivitas pekerjaan dinding precast secara 
tepat. 
Untuk dapat melaksanakan suatu proyek sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka kontraktor perlu 
meningkatkan produktivitas suatu pekerjaan salah satunya pekerjaan dinding precast, karena 
produktivitas pada suatu proyek sangat berpengaruh pada durasi dari proyek tersebut. 
 
1.2. Tujuan Penelitian 
Menghitung produktivitas pekerjaan dinding precast baik dalam proses produksi dan pemasangan pada 
suatu proyek apartemen 
 
                                                     
1 Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil Universitas Kristen Petra Surabaya, m21409079@john.petra.ac.id. 
2 Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil Universitas Kristen Petra Surabaya, m21409120@john.petra.ac.id.  
3 Dosen Program Studi Teknik Sipil Universitas Kristen Petra Surabaya, andi@peter.petra.ac.id 
 2 
 
1.3. Manfaat Penelitian 
Memberikan tambahan informasi tentang pekerjaan dinding precast pada suatu proyek sehingga dapat 
mengetahui produktivitas pemasangan dinding precast. 
Memberikan pengetahuan dan pengalaman praktek langsung dilapangan tentang cara pekerjaan dinding 
precast. 
 
1.4. Ruang Lingkup Penelitian 
 
Pengamatan dilakukan pada proyek Educity Residence Project, sedangkan pekerjaan yang diteliti adalah 
pekerjaan dinding precast pada tower X dan Y untuk pekerjaan produksi dan pemasangan. 
 
2. LANDASAN TEORI 
 
2.1.  Dinding Precast 
Sistem precast ini berbeda dengan konstruksi beton monolit pada aspek perencanaan yang tergantung 
atau ditentukan oleh metode pelaksanaan dari fabrikasi, penyatuan dan pemasangannya, serta ditentukan 
pula oleh teknis perilaku system precast dalam hal cara penyambungan antar komponen (joint). 
Beberapa prinsip beton precast tersebut dipercaya dapat memberikan manfaat lebih dibandingkan beton 
monolit antara lain terkait dengan pengurangan waktu dan biaya, serta peningkatan jaminan kualitas, 
predictability, inovasi, reusability, serta relocability (Gibb, 1999). 
 
2.2.  Produktivitas 
Produktivitas adalah hubungan antara barang yang dihasilkan (output) dan jumlah tenaga kerja, modal, 
tempat, dan sumber daya lain yang tersedia untuk menghasilkan (input) (Boy, 1986). 
 
2.3. Level of Effort 
Metode level of effort (Thomas, 2000) adalah suatu metode pengukuran produktivitas yang memberikan 
bobot pada pekerjaan yang selesai sebagian (partially completed work) yang mempunyai beberapa sub-
pekerjaan. Metode ini menggunakan pembobotan pada masing-masing sub-pekerjaan. 
 
2.3.1 Rules of Credit 
Langkah-langkah untuk mencari produktivitas dengan metode ini adalah mencari terlebih dahulu 
besarnya bobot dari pekerjaan yang disebut rules of credit. Suatu unit pengukuran ini ditentukan untuk 
masing-masing sub pekerjaan dari total pekerjaan. Sebagai catatan, jumlah dari rules of credit untuk 
semua sub pekerjaan adalah 1. 
 
2.3.2 Conversion Factor 
 Selanjutnya yang perlu dicari adalah nilai dari conversion factor tiap-tiap sub pekerjaan. Menurut 
Thomas (2000), Conversion factors merupakan angka yang digunakan sebagai hasil dari konversi 
perbedaan satuan kerja tiap sub-sub pekerjaan menjadi ekuivalen dengan sub pekerjaan yang ditetapkan 
sebagai acuan. 
 
2.4. Daily Productivity 
Daily Productivity merupakan produktivitas harian yang dihasilkan pekerja di lapangan. Daily 
Productivity sangat penting untuk mempelajari fluktuasi produktivitas kelompok pekerja di lapangan. 
Fluktuasi produktivitas di lapangan sangat berguna sebagai alat pengawasan dan juga berguna sebagai 





2.5. Baseline Productivity 
Nilai produktivitas standar dapat terjadi ketika tidak ada atu hanya ada sedikit gangguan yang terjadi di 
lapangan. Nilai produktivitas yang inilah yang disebut baseline productivity. Baseline productivity 
menunjukkan nilai produktivitas standar yang menjadi target kontraktor dalam bagian dari suatu proyek 
(Thomas, 2000). Baseline productivity merupakan kondisi produktivitas yang optimal yang dpat dicapai. 
 
3. METODOLOGI PENELITIAN 
 
3.1  Studi Literatur 
 Pada studi literatur akan dipelajari pemahaman dan konsep-konsep dari buku tugas akhir dan referensi-
referensi yang berhubungan dengan pengertian penjadwalan dan dinding precast.  
 
3.2 Pengumpulan Data 
Pada tahap ini proses pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengamatan dan 
pencatatan secara langsung di lapangan pada sebuah proyek Apartemen. Dalam satu hari, peneliti 
melakukan pengamatan yang dilakukan selama 3 jam. Data yang diamati berupa jumlah tenaga kerja, 
durasi masing-masing pekerjaan serta volume kerja harian yang dihasilkan.  
 
Pekerjaan dinding precast di breakdown menjadi beberapa aktivitas : 
I. Produksi 
1. Perakitan Bekisting    (m2) 
2. Perakitan Tulangan    (m2) 
3. Pengecoran    (m3) 
 
II. Pemasangan 
1. Pengangkatan Dinding Pracetak (buah) 
2. Pemasangan Dinding Pracetak  
o Pengelasan dan Pembautan (titik) 
 
 
3.3  Pengolahan Data 
Setelah semua data terkumpul, data – data tersebut diolah dengan metode yang telah dipelajari dengan 
studi literatur pada tahap pertama tersebut, dan peneliti dapat mengambil kesimpulan setelah selesai 
melakukan pengolahan data. 
 
3.3.1  Perhitungan Rules of Credit dan Conversion Factor 
Pekerjaan pemasangan dinding pracetak akan dibagi menjadi beberapa sub pekerjaan , karena setiap sub 
pekerjaan memiliki bobot, tingkat kesulitan dan durasi yang berbeda. Dalam metode Level of Effort 
memberikan pembobotan pada setiap sub pekerjaan. Pemberian bobot pada masing-masing sub 
pekerjaan ini disebut dengan Rules of Credit.  
 
Dalam menghitung pembobotan sub pekerjaan, pertama- tama menghitung koefisien unit rate untuk 
masing-masing sub pekerjaan dengan regresi. Persamaan regresi dapat dilihat pada persamaan 3.1. 
 
𝑤𝑜𝑟𝑘ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠 = 𝑎𝑋1 + 𝑏𝑋2 + 𝑐𝑋3 + ⋯ + 𝛼𝑋𝑛…….......................................………….............(3.1) 
 
Keterangan:  
- Workhours   = total jam kerja  pekerjaan (workhours) 
X1, X2, X3, ...Xn  = jumlah jam kerja tiap sub pekerjaan (quantity of subtask) 
- a, b, c, …, 𝛼 = unit rate masing- masing sub pekerjaan (workhours / unit ) 
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Selanjutnya Conversion Factor didapatkan dengan menbagikan masing-masing koefisien dengan salah 
satu model koefisien sub pekerjaan yang akan dijadikan besaran acuan. 
 
3.3.2  Perhitungan Daily Productivity 
Nilai produktivitas masing- masing sub pekerjaan dicari dengan membagi volume dengan total jam kerja 
seperti pada Tabel 1. 
 
Tabel 1. Perhitungan Daily Productivity 
 
Tanggal Total  
Equivalent 
Quantity Total  Daily 
  RC1 RC2 RC3   
  Jam Kerja X1 X2 X3 Output Productivity 
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 
              
              
             
 
Keterangan :  
 Equivalent Quantity = Volume Pekerjaan dikalikan dengan Conversion factor masing masing sub 
 pekerjaan  
 Total Output  = Rules of Credit dikalikan masing-masing Equivalent Quantity (RC1 x X1 +  
 RC2 x X2 + RC3 x X3) 
 Daily Productivity  =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 (12)
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 (8)
 
 
3.3.3  Perhitungan Baseline Productivity 
Nilai baseline productivity dengan menggunakan langkah-langkah berikut.  
1. Menghitung jumlah subset yang digunakan. Jumah subset = 10% x jumlah hari pengamatan. Apabila 
jumlah subset kurang dari 5 maka jumlah yang akan digunakan adalah 5. 
2. Mengurutkan total output dari yang terbesar sampai yang terkecil, kemudian ambil 5 nilai terbesar.  




4. HASIL DAN ANALISIS 
 
Dari hasil pengamatan diperoleh daily productivity dari tower X dan tower Y untuk pekerjaan produk 
dan pemasangan dinding precast. Pada Gambar 1 sampai Gambar 4 menunjukkan besarnya nilai daily 


































                 Gambar 3. DP Produksi Tower X             Gambar 4. DP Pemasangan Tower Y 
 
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data, didapatkan pada tower X, daily productivity pekerjaan produksi sebesar 
3,529 m2/manday sedangkan pemasangan sebesar 3,631 buah /manday. Pada tower Y untuk pekerjaan 
produksi sebesar 3,485 m2/manday dan pekerjaan pemasangan sebesar 6,605 buah/manday. 
 
5.2  Saran 
Bila dilakukan penelitian lebih lanjut, disarankan untuk melakukan pengambilan data dengan durasi 
yang lebih banyak.  Perlu dicoba untuk membuat penelitian mengenai proses lain yang terkait dengan 
penelitian yang dilakukan misal seperti pengecatan dan coating sehingga dapat diperoleh data proses 
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